附表一
乐西高速公路（马边至昭觉段）第S2标段S2-2-5分段预制厂（含建设与拆除）劳务合作项目
工程规模、工期统计表
	序号
	分段
名称
	里程段落
	长度（Km）
	主要工作内容


	工期（月）

	1
	S2-2-5
	K115+880-K124+096.5
	5.9785
	路基防排水工程小型构件预制及运输、桥梁工程上部结构梁板预制及运输、附属工程及桥面系、隧道工程小型构件预制及运输
	建设工期1个月，预制厂生产工期12个月。


S2-2项目部小型构建预制、桥梁上部结构及桥面附属劳务合作一览表
	名称
	预制厂

	位置
	四川省美姑县九口乡（预制厂设置K118+700主线左侧服务区内）

	分管范围
	K115+880-K124+096.5段

	梁片数量
	约444片

	平均运距
	约1.1km

	混凝土供应
	在K117+700线路右侧，项目部自建双90型拌合站，距离T梁预制厂1.3km，运输便捷。

	钢筋供应
	因S2-2项目部钢筋量较少，综合经济效益及管理考虑，S2-2项目部不单独设立钢筋集中加工厂，拟定由协作队自建钢筋加工厂。

	建设工期
	1个月

	预制厂生产工期
	预计12个月

	规模
	主要施工区域集中在K118+700主线左侧服务区内，预制梁场长度236.5米，平均宽度48米，占地面积11352m²，生产区按照工艺流程分区划块。结构紧凑，尽量减少中间环节作业量，并有足够的施工作业和活动空间，各区由道路相连，互不干扰。生产区主要布置有波纹管加工车间、钢绞线存放区、库房、张拉工具房等。配套设施有供水管道、供电线路、自动喷淋设施等，具体详见预制梁场平面布置图。

   30m/25m制梁区：制梁台座25个；液压模板2套及半套边模；存梁台座8个。

   40m制梁区：制梁台座10个；液压模板1套；存梁台座4个。

配置80t龙门吊4台，10t龙门吊2台。

	用水情况
	生活用水：自来水或者井水
拌和用水：井水

	用电情况
	预制梁场施工用电，独立设置一处400KVA变压器，临时停电准备300KVA发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。


附表二
	乐西高速公路（马边至昭觉段）第S2标段S2-2-5分段预制厂（含建设与拆除）劳务合作项目拟投入人员配置表(最低要求）


	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	

	3
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	具有安全员C证

	4
	内业负责人
	负责内业工作
	1
	

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。


附表三
	乐西高速公路（马边至昭觉段）第S2标段S2-2-5分段预制厂（含建设与拆除）劳务合作项目拟投入设备明细表(最低要求）

	序号
机械设备名称
规格、型号
单位
基本要求
每增加一台自有设备加分值
加分上限
出厂日期
备注
总数量
自有设备
1

吊车
50T
台
1

0.5
0.5

2017年1月后
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书
2

自卸汽车
20m³
辆
1

3

电焊机
台
2
4

龙门吊
80T

台
2
0.5
1
5

龙门吊
10T

台
1

0.5
0.5
6

钢筋弯曲机
台
2

0.25
0.25
7

钢筋切断机
台
2
0.25
0.25
8

架桥机
200T

台
2
0.5

0.5
9

发电机
150kw
台
2
10

发电机
300kw
台
1

11

T梁模板
30m
套
3
0.5

0.5
12
T梁模板
40m
套
1
0.5
0.5
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。




