附表一
成绵高速扩容项目CM-TJ4-10～12分段梁场建设、梁板预制及安装劳务合作

分段划分、工程规模、工期统计表
	序号
	分段名称
	里程段落
	工程范围
	工作内容
	工期

（月）

	
	
	
	
	
	

	1
	CM-TJ4-10
	K74+100～K76+547.53
	1#预制梁场位于k75+175~K75+729，主要负责铁板堰左线/右线大桥、贾家沟大桥左/右幅的制梁任务，预制40米T梁:639片，25米箱梁48片；钢筋7417721kg，砼30199m³。
	1#预制梁场建设、梁板预制及安装工程施工劳务
	19

	2
	CM-TJ4-11
	K76+547.53～K78+925.5
	2#预制梁场位于k79+200~K79+761，主要负责龙垭水库左幅大桥、和平水库右幅1#/2#大桥、周家沟大桥左/右幅的制梁任务，预制40米T梁594片；钢筋6204673kg，砼26178m³。
	2#预制梁场建设、梁板预制及安装工程施工劳务
	19

	3
	CM-TJ4-112
	K78+925.5～K86+660
	3#预制梁场位于k82+300~K83+068，主要负责罗家梁子大桥、和新互通跨线桥左/右幅、毛家湾大桥左/右幅、李家院子中桥、何家院子大桥左/右幅的制梁任务，预制40米T梁244片，25米箱梁200片，30米箱梁284片,；钢筋8284239kg，砼30661m³。
	3#预制梁场建设、梁板预制及安装工程施工劳务
	19


备注：计划2021年9月开工，实际开工时间以招标人（项目部）通知为准。
附表二
成绵高速扩容项目CM-TJ4-10～12分段梁场建设、梁板预制及安装劳务合作

施工企业资质等级要求、业绩基本要求

	序号
	分段名称
	特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	CM-TJ4-10
	1#预制梁场建设、梁板预制及安装工程
	 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	5年内具有1个及以上类似的高速公路桥梁梁板预制及安装业绩（可以由两个业绩分别满足，合同金额在2000万以上）
	合同签订时间2016年1月1日后，以提供的合同协议书复印件或相关证明材料为准

	2
	CM-TJ4-11
	2#预制梁场建设、梁板预制及安装工程
	 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	5年内具有1个及以上类似的高速公路桥梁梁板预制及安装业绩（可以由两个业绩分别满足，合同金额在2000万以上）
	

	3
	CM-TJ4-12
	3#预制梁场建设、梁板预制及安装工程
	 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	5年内具有1个及以上类似的高速公路桥梁梁板预制及安装业绩（可以由两个业绩分别满足，合同金额在2000万以上）
	


附表三
	成绵高速扩容项目CM-TJ4-10～12分段梁场建设、梁板预制及安装劳务合作各分段拟投入人员配置表

适用于CM-TJ4-10～12标段(最低要求）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量、内业工作
	1
	具有满足附表2中对应标段一个及以上基本业绩的相关管理经验

	3
	安全负责人
	协助项目负责人进行安全管理工作
	1
	具有安全员证书C类，相关工作经验

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。


附表四
	成绵高速扩容项目CM-TJ4-10～12分段梁场建设、梁板预制及安装劳务合作拟投入设备明细表(最低要求）

(CM-TJ4-10分段)1#预制梁场
序号

机械设备名称

规格、型号

单位

基本要求

每增加一台自有设备加分值

加分上限

备注

总数量

自有设备

1

龙门吊

80T-24m及以上

台

2
1

2
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书；

2

龙门吊

10T-24m及以上

台

2
1

2
3

架桥机

120t

台

1
1

1
4

运梁车

120t

套

2
1

1

5

钢筋切断机

GQ40A

台

1

6
双机头数控钢筋弯曲中心
台
1
7

数控调直截断机
台
1
8

冷轧断钢机
台
2
9

电焊机
台
6
10

前夹式智能张拉

150-250t

套
1
11

智能预应力管道注浆系统
套
1
12

张拉千斤顶
台
2
13

张拉油泵

台
2
14

钢绞线梳理框架
套
1
15

发电机

150kw
台
1
16

T梁模板（边梁）

40*1.8*2.5
套
2
17

T梁模板（中梁）

40*1.6*2.5
套
1
18

25m箱梁模板（边梁）

25*2.575*1.5

套
2

19

自动喷淋设施
套
32
20

蒸汽养生汽化器
48kw
套
6
21

冬季养生棚
轻钢

套
6

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。




附表四
	成绵高速扩容项目CM-TJ4-10～12分段梁场建设、梁板预制及安装劳务合作拟投入设备明细表(最低要求）

(CM-TJ4-11分段)2#预制梁场
序号

机械设备名称
规格、型号

单位

基本要求

每增加一台自有设备加分值

加分上限

备注

总数量

自有设备

1

龙门吊
80T-24m及以上
台
2
1
2
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书；

2

龙门吊
10T-24m及以上
台
2
1
2
3

架桥机
120t
台
1
1
1
4

运梁车
120t
套
2
1
1
5

钢筋切断机
GQ40A
台
1
6
双机头数控钢筋弯曲中心
台
1
7
数控调直截断机
台
1
8
冷轧断钢机
台
2
9
电焊机
台
6
10
前夹式智能张拉
150-250t
套
1
11
智能预应力管道注浆系统
套
1
12
张拉千斤顶
台
2
13
张拉油泵

台
2
14
钢绞线梳理框架
套
1
15
发电机

150kw
台
1
16
T梁模板（边梁）

40*1.8*2.5
套
2
17
T梁模板（中梁）

40*1.6*2.5
套
1
18
自动喷淋设施
套
32
19
蒸汽养生汽化器
48kw
套
6
20
冬季养生棚
轻钢
套
6
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。




附表四

	成绵高速扩容项目CM-TJ4-10～12分段梁场建设、梁板预制及安装劳务合作拟投入设备明细表(最低要求）

(CM-TJ4-12分段)3#预制梁场
序号

机械设备名称

规格、型号

单位

基本要求

每增加一台自有设备加分值

加分上限

备注

总数量

自有设备

1

龙门吊
80T-24m及以上
台
2
1
2
自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书；

2

龙门吊
10T-24m及以上
台
2
1
2
3

架桥机
120t
台
1
1
1
4

运梁车
120t
套
2
1
1
5

钢筋切断机
GQ40A
台
1
6
双机头数控钢筋弯曲中心
台
1
7
数控调直截断机
台
1
8
冷轧断钢机
台
2
9
电焊机
台
6
10
前夹式智能张拉
150-250t
套
1
11
智能预应力管道注浆系统
套
1
12
张拉千斤顶
台
2
13
张拉油泵

台
2
14
钢绞线梳理框架
套
1
15
发电机

150kw
台
1
16
T梁模板（边梁）

40*1.8*2.5
套
2
17
25m箱梁模板（边梁）

25*2.575*1.5
套
2
18
25m箱梁模板（中梁）

25*2.2*1.5

套
1
19

30m箱梁模板（边梁）

30*2.575*1.7

套
2
20
自动喷淋设施
套
32
21
蒸汽养生汽化器
48kw
套
6
22
冬季养生棚
轻钢

套
6

注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。






